



**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**



**Universidad de Quintana Roo**

P/PIFI-2012-23MSU0140Z-01 Sistema de atención integral al estudiante como apoyo a las funciones sustantivas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
01	Consolidar el sistema bibliotecario de las unidades académicas de Chetumal y Cozumel, así como equipar y poner en funcionamiento las bibliotecas de la unidad académica Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud.						
<b>No. MA</b>	<b>Descripción de la Meta Académica</b>						
1	Proveer el 70% de la bibliografía básica y complementaria mínima de 6 nuevos PE y líneas de investigación, actualizar la bibliografía básica y complementaria correspondiente al 15 % de 26 PE ya existentes conforme a las recomendaciones de las CIEES	12.00	9.00	75.00	702,022.00	214,451.30	30.55
2	Dotar del 80% de tecnología a las bibliotecas de la Unidad Académica Playa del Carmen y a la DES de Ciencias de la Salud, así como modernizar el 40% de equipos de cómputo y de reproducción digital en Biblioteca de la Unidad Chetumal. Para fortalecer las competitividades académicas y favorecer a la internacionalización y al modelo educativo.	25.00	25.00	100.00	283,782.00	0.00	0.00
3	Diseñar ambientes y modernizar el 30% del mobiliario de las bibliotecas de la Unidades Académicas Cozumel y Chetumal, equipar al 70 % de las bibliotecas de la DES de Ciencias de la Salud y la Unidad Académica Playa del Carmen, como apoyo al modelo educativo y programas de nueva creación	5.00	3.00	60.00	121,897.00	0.00	0.00
4	Formar en competencias lectoras e informativas al 35 % de la comunidad Universitaria, como apoyo al modelo educativo.	17.00	1.00	5.88	30,977.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Meta Alcanzado						
1	0.00	0.00	0.00	9.00	214,451.30			
2	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			

No. MA	Observación							
1	Primer trimestre:4, el valor alcanzado es debido a la urgencia de materiales de bibliográfica básica para las dos nuevas bibliotecas, en específico para la biblioteca de Playa del Carmen debido a su acreditación por CIEES obligó a adelantar meta. Segundo trimestre: 5 meta rebasada por la misma situación de urgencia							
2	Primer trimestre: 0 no se programa avance en este primer periodo. Segundo trimestre:25 se cumple la meta debido a que se licitó todo en el mes de marzo situación que apoya el mantenimiento de los precios planificados por cambios de precios en equipos que se cotizan en dolares.							
3	Primer trimestre: 0, no se programó avance. Segundo trimestre: 3 la meta programática global es de 5 se adelantó debido a que se licitó todo en el mes de marzo situación que apoya el mantenimiento de los precios planificados.							
4	Primer trimestre:0 no se programa avance Segundo trimestre:1 la actividad de diseñar e implementar un programa de DHI se inicio con el curso del instructor en el mes de mayo.							

No. OP	Descripción del Objetivo Particular							
02	Fortalecer y ampliar el sistema de informática y de telecomunicaciones para asegurar las condiciones para el adecuado funcionamiento de las tres unidades académicas.							
No. MA	Descripción de la Meta Académica			Valores Cualitativos		Valores Financieros		
2	Actualizar el 30% de los equipos de telecomunicaciones instalados en los espacios para fines académicos y de la investigación permitiendo incrementar en un 25% la cantidad de nodos de acceso a la Red Informática Universitaria y así poder cumplir con la atención de la demanda de un total de 2400 nodos instalados en todas las unidades académicas de la Universidad, además, instalar una herramienta automatizada de administración y seguridad de la red, lo cual permitirá que los integrantes de la comunidad universitaria tengan un mejor acceso a los diferentes servicios y sistemas de información que se ofrecen,	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
		10.00	10.00	100.00	621,939.00	0.00	0.00	



	conforme a lo establecido en el nuevo modelo educativo de la Universidad de Quintana Roo.									
3	Establecer que por lo menos el 40% de los procesos involucrados en la elaboración, operación, administración y seguridad de los diferentes servicios que proporciona la dirección de Informática, obedezcan a mejores prácticas en el manejo de tecnologías (ITIL, CMMI) así como a estándares internacionales de calidad que ayuden a la operación de los procesos académicos y de la gestión en todas las unidades académicas fortaleciendo el SIGC con el que ya cuenta la Universidad.									
4	Establecer 5 módulos electrónicos y software que permitan optimizar los servicios otorgados a los alumnos, egresados y comunidad universitaria de las tres Unidades Académicas: Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen (DSE).									
		11.00	3.00	27.27	121,314.00	0.00	0.00			

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00						
3	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00						
4	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

## Observación

2	Primer trimestre:6 se alcanza la meta con la adquisición del proyector así como inicio de los de conectividad en edificio de la Div. Ciencias de la Salud. Segundo trimestre:10 se cumple la meta con el inicio de los trabajos de ampliación de la cobertura wifi en unid. académica Chetumal y Cozumel											
3	Primer trimestre: 0 Segundo trimestre: 3 se alcanzó la meta programada con la asistencia al curso de ITIL, UNA PERSONA YA CERTIFICADA											
4	PRIMER TRIMESTRE: 0 DEBIDO A QUE LAS LICITACIONES PARA LA COMPRA DE EQUIPO SE REALIZAN EN EL MES DE MARZO.SEGUNDO TRIMESTRE:0 DEBIDO A QUE EL TRÁMITE SE INICIO DE ACUERDO A LA LIBERACIÓN DE LA LICITACIÓN.											

No. OP	Descripción del Objetivo Particular									
03	Apoyar la implementación del modelo educativo.									
No. MA	Descripción de la Meta Académica				Valores Cualitativos			Valores Financieros		
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%				
1	Consolidar el Departamento de innovación educativa como soporte para la mejora de los programas educativos con base a las recomendaciones de los CIEES y organismos reconocidos por el COPAES y para impulsar la implementación del Modelo educativo de la UQROO. (DIE)				1.00	0.00	0.00	21,215.00	0.00	0.00
2	Emitir convocatorias de apoyo a la consolidación de los Cuerpos Académicos y apoyar la consolidación de los posgrados con base al PNPC. (DGIP)				3.00	1.00	33.33	134,828.00	7,664.50	5.68
3	Asegurar que el 100% de los integrantes de la Comunidad Estudiantil matriculada en las tres Unidades Académicas de Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo y los estándares de calidad y calidez universitarios.				100.00	60.00	60.00	86,071.00	0.00	0.00
4	Fortalecer el Centro de Autoacceso con el fin de complementar la formación de los estudiantes que estudian lenguas en la IES.				8.00	0.00	0.00	133,757.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
2	1.00	0.00	3,350.00	2.00	1.00	4,314.50						
3	40.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00						
4	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Primer Trimestre: 0 taller de Diseño Curricular bajo un Modelo de Formación de Competencias esta programado para el finales del segundo trimestre. Segundo Trimestre: 0 Hospedaje, alimentación y transporte para las para las instructoras Gisela Torres y Marisela Urias quienes impartirán el taller de Diseño Curricular bajo un Modelo de Formación de Competencias del 30 de junio al 05 de julio de 2013, la meta se cumplirá a finales de este segundo trimestre con la impartición de este taller.
2	Primer trimestre: 1 Participaron 4 posgrados de la UQROO en las Convocatorias del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). Participaron dos profesores en la 14a. Feria de Posgrado de Calidad del CONACYT, para promover los posgrados que ofrece la UQROO. Segundo trimestre: 0 Se aprobaron 4 estancias académicas de investigación (PRORED) mismos que se irán realizando en el transcurso del año, en base a la programación de cada CA. Para el siguiente trimestre se tiene programado realizar un taller para Cuerpos Académicos y otro para Investigación.
3	Primer trimestre: 0. No se adquirió el material para equipamiento de los espacios deportivos y culturales debido a que el proveedor no tenía en existencia el material requerido. Segundo trimestre: 60. Se adquirió el material de equipamiento de los espacios deportivos y culturales.
4	Primer trimestre: 0. No se programó ninguna actividad. Segundo trimestre: 0 Las actividades están programadas para el tercer trimestre en la quinta semana del mes de junio, sin embargo, ya se han realizado las solicitudes ante adquisiciones que seran reportadas en el tercer trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
04	Mejorar los servicios hacia los estudiantes con base en los criterios de los CIEES, así como de los organismos de acreditación reconocidos por el COPAES.								
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos				Valores Financieros			
1	Impulsar el Programa Institucional de Tutorías de acuerdo al modelo educativo de la UQROO. (DIE).	1.00	0.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00	0.00	
2	Asegurar que el 100% de los estudiantes inscritos en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo.	100.00	63.00	63.00	226,971.00	0.00	0.00	0.00	
3	Asegurar que el 100% de los estudiantes inscritos en la Unidad Académica de Chetumal participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo.	100.00	48.00	48.00	36,892.00	0.00	0.00	0.00	
4	Mejorar el Programa Universitario de Idiomas con el fin de reducir los índices de reprobación en cursos de idiomas (DLE-DCPH)	1.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00	0.00	0.00	

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Meta Alcanzado						
1	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	40.00	0.00	60.00	63.00				
3	40.00	0.00	60.00	48.00				
4	0.00	0.00	0.00	0.00				

No. MA	Observación
1	Primer trimestre: 0, en este trimestre no se tiene programada meta, el Taller Herramientas Tutoriales programado a finales del segundo trimestre. Segundo Trimestre: 0, en este trimestre no tenemos meta programada. Se impartirá el taller Herramientas Tutoriales del 17 al 21 de junio a cargo del instructor Ruben González Ceballos en la Universidad de Quintana Roo. Se estableció un contrato de prestación de servicios profesionales para la construcción en un 15% del primer modulo del Sistema Automatizado para la administración del Programa Institucional de Tutorías.
2	Primer Semestre: 0 se reprogramó para la licitación de marzo. Segundo semestre: 63 se pudo adquirir equipo adicional a la meta programática, gracias a que en la licitación, bajaron los precios.
3	Primer trimestre: 48. Se adquirieron los equipos de cómputo programados en el primer y segundo trimestre. Segundo trimestre: 0, el recurso programado referente a apoyo para estudiantes para asistir a eventos de Servicio Social se pospuso para el cuarto trimestre, de acuerdo a calendarización de ANUIES. El recurso para pago de honorarios referente a revisar normatividad de Servicio Social y Prácticas Profesional programado en el segundo trimestre, se realizará en el tercer trimestre, debido a que el documento está en revisión en el Área Jurídica de la UQROO.
4	Primer trimestre: 0 no se programó nada para este periodo. Segundo trimestre: 0 no hay programación para este periodo. La actividad está programada para el cuarto trimestre, sin embargo ya se están realizando las gestiones para que el curso programado se lleve a cabo en el mes de julio.

 M. en A. Elinadelfi Corral Castilla Rector/a	 Jorge Alberto Chañ Cob Responsable del Proyecto
--	---

Firma