



Universidad de Quintana Roo

P/PFCE-2016-23MSU0140Z-04 CONSOLIDACIÓN DE LA DES CI

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones para obtener el reconocimiento de organismos evaluadores y acreditadores en todos los PE	1.00	1.00	100.00	171,027.00	170,761.49	99.84
2	Asegurar el reconocimiento de los PE de la DES CI reconocidos como de calidad	1.00	0.00	0.00	396,716.00	349,843.50	88.18
3	Mejorar los indicadores de desempeño (deserción, retención, egreso, titulación)	1.00	2.00	200.00	20,104.00	16,939.00	84.26

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	131,895.49	0.00	0.00	38,866.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	349,843.50
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,939.00	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se alcanzo la meta al 100%, con el remanente del recurso se compraran más unidades de mobiliario y equipo administrativo
2	La meta se encuentra en el 88% se espera alcanzar la meta al 100% en el cuarto trimestre, En los tramites de solicitudes de compra se agoto el recurso se espera que el área de adquisiciones de la Universidad termine con el proceso de licitación de acuerdo a la ley
3	La meta se cumplió al 100% en este segundo trimestre, el remanente del recurso se ocupara para apoyar a otro estudiante de la Des si fuera requerido

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	FORTALECER LA CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar la infraestructura básica para el trabajo de 2 CA de la DES (CAIAM y CASMA)	2.00	0.00	0.00	221,744.00	176,268.91	79.49
2	Incrementar el número de PTC en el SNI y con reconocimiento del Perfil PROMEP	2.00	0.00	0.00	66,211.00	8,981.92	13.57
3	Fortalecer la vida colegiada de los CA y Grupos de Investigación respecto a proyectos de investigación vinculados a sus LGAC para la obtención de productos académicos	1.00	1.00	100.00	6,785.00	3,650.50	53.80
4	Fortalecer la participación de los CA en las redes de investigación de otras IES nacionales y extranjeras	3.00	0.00	0.00	25,683.00	16,385.00	63.80

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	176,268.91
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.92	0.00	0.00	1,407.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.50	1.00	1.00	1,392.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.78	0.00	0.00	9,017.22

No. MA	Observación
1	La meta se encuentra en el 79% se espera alcanzar la meta al 100% en el cuarto trimestre, en los tramites de solicitudes de compra se agoto el recurso solo se esta en espera que el área de adquisiciones de la Universidad termine con el proceso de licitación de acuerdo a la ley
2	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre y se tiene un avance del 14% en este tercer trimestre
3	Ya se alcanzó la meta al 100% y el remanente se utilizara para apoyar en inscripciones a otros PTC de la DES
4	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre y se tiene un avance del 64% en este tercer trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	FORTALECER LA PERTINENCIA DE LOS PE EN CONTEXTOS REALES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fomentar la vinculación de la DES con el sector social y productivo	2.00	1.00	50.00	30,659.00	13,124.02	42.81
2	Mejorar la aceptación de los egresados de la DES en el mercado laboral	2.00	2.00	100.00	6,031.00	6,031.00	100.00
3	Fomentar los servicios y consultoría que oferta la DES	1.00	0.00	0.00	35,187.00	22,387.00	63.62



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	13,124.02
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,031.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	22,387.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Ya se cumplió la meta en un 54% de lo programado y se espera cumplir al 100% en el cuarto trimestre, ya se tramita la compra del Software al área de adquisiciones de la Universidad solo se esta en espera que termine con el proceso de licitación de acuerdo a la ley
2	La meta se cumplió al 100% en el segundo trimestre pero estaba programada para que se cumpliera en el cuarto trimestre
3	La meta se encuentra en el 64% se espera alcanzar la meta al 100% en el cuarto trimestre, en los tramites de solicitudes de compra se agoto el recurso solo se esta en espera que el área de adquisiciones de la Universidad termine con el proceso de licitación de acuerdo a la ley

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	MEJORAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar el desarrollo de actividades de innovación educativa de los 4 programas educativos de la DES	4.00	0.00	0.00	18,244.00	18,244.00	100.00
2	Fomentar la educación ambiental en los integrantes de la DES	4.00	0.00	0.00	17,732.00	9,641.00	54.37
3	Promover la movilidad de los estudiantes de los 4 programas educativo de la DES en otras IES a nivel nacional e internacional y actividades complementarias de formación en contextos reales	4.00	0.00	0.00	41,011.00	3,016.00	7.35
4	Mejorar la infraestructura disponible para la formación práctica de los estudiantes de dos programas educativos de la DES	2.00	0.00	0.00	249,600.00	236,430.88	94.72

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,869.60	2.00	0.00	191,561.28

No. MA	Observación
1	Ya se alcanzo la meta al 100% en este tercer trimestre, se tenia programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
2	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
3	Se tiene programado alcanzar la meta en el cuarto trimestre
4	La meta se encuentra en el 95% se espera alcanzar la meta al 100% en el cuarto trimestre, en los tramites de solicitudes de compra se agoto el recurso solo se esta en espera que el área de adquisiciones de la Universidad termine con el proceso de licitación de acuerdo a la ley

	Firma	
Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo Rector		Víctor Hugo de Jesús Soberanis Cruz Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.