



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2011-23MSU0140Z-09-30
Universidad de Quintana Roo

Ejercicio Fiscal: 2011

Proyecto: P/PIFI-2011-23MSU0140Z-02
Administración eficiente como soporte a programas educativos de calidad y

1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto

"El proyecto en general ha permitido que las áreas de gestión trabajen en la consolidación de la planeación estratégica institucional, fortalecer la cultura de la calidad. Así como el acondicionamiento de los espacios físicos, ya que se logró equipar con aire acondicionado la mayoría de las aulas tanto de la unidad Chetumal como de la Unidad Cozumel. También se dotaron de videoproyectores para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se logró que la mayoría de los espacios respondan a las necesidades de los programas educativos, mismos que han sido evaluados a través de los CIEES o de los órganos reconocidos por el COPAES, así como para el caso de los posgrados reconocidos en el PNPC.

Por otra parte, se ha mantenido la certificación de 16 procesos que incluyen al 100% de las actividades de apoyo académico y administrativo de dos Unidades Académicas: Chetumal y Cozumel. Con ello se han establecido las condiciones básicas de operación en la gestión para que los programas educativos logren las acreditaciones correspondientes.

Por último se ha trabajado en la adecuación de la normatividad con base en los planteamientos del modelo educativo, se han consolidados los mecanismos para asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos y en el logro de las metas comprometidas a nivel institucional. Asimismo, la rendición de cuentas es uno de los aspectos que se han fortalecido a lo largo de la ejecución de los proyectos PIFI, entre ellos el PROGES."

2.- Problemas atendidos

"Se atendieron los siguientes problemas:

- Adecuación de infraestructura.
- Consolidación de la cultura de la calidad a través de los procesos de evaluación externa.
- Adecuación del marco normativo
- Consolidación de los sistemas automatizados"

3.- Fortalezas aseguradas

"Participación del personal en el proceso de planeación y evaluación

Aseguramiento de la evaluación permanente de los programas educativos mediante el soporte de la gestión institucional.

4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2011-23MSU0140Z-09-30
Universidad de Quintana Roo

Ejercicio Fiscal: 2011

Proyecto: P/PIFI-2011-23MSU0140Z-02

Administración eficiente como soporte a programas educativos de calidad y

La automatización de los procesos de gestión ha permitido ahorro de recursos en tiempo de atención a los estudiantes.

5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Todas las recomendaciones que se realizan a los programas educativos y que se encuentran orientadas hacia la mejora de la gestión, se encuentran en proceso de atención en cada una de las áreas de la institución, algunas se encuentran apoyadas con recursos del PROGES y otras con recursos propios de la institución.

6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo X del PIFI

Con el apoyo de los proyectos, se ha logrado que los procesos se encuentren certificado, que los sistemas automatizado de apoyo a la operación de las actividades se vayan consolidando

7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados			
Tipo de contratación	Número	Movilidad académica	
		Nacional	Internacional
Profesores de Tiempo Completo	17	13	4
Profesores de Medio Tiempo	0		
Profesores de Asignatura	0		
Total	17	13	4

Alumnos beneficiados					
Tipo	Número	Movilidad académica			
		Complemento de la		Complemento de la	
		Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
Alumnos de TSU/PA	0	0			
Alumnos de Licenciatura	32	8	24		
Alumnos de Posgrado	6	1	5		
Total	38	9	29	0	0

8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se han equipado el 100% de las aulas de Chetumal y Cozumel con infraestructura de apoyo como pantallas, cañones de video, ventiladores y aires acondicionados.

9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2011-23MSU0140Z-09-30
Universidad de Quintana Roo

Ejercicio Fiscal: 2011

Proyecto: P/PIFI-2011-23MSU0140Z-02

Administración eficiente como soporte a programas educativos de calidad y

Dado que la totalidad de los estudiantes y profesores de las tres Unidades Académicas: Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen se han beneficiado con la mejora de las instalaciones físicas, de la mejora del desempeño de los procesos administrativos y de apoyo académico y de la adecuación de la normatividad. Lo anterior significa un apoyo y soporte fuerte para que los cuerpos académicos avancen hacia el proceso de consolidación

10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante

Al mejorar las aulas, la atención en los servicios de gestión ha permitido que los alumnos de las tres unidades académicas cuenten con mejores condiciones de infraestructura, de atención en los servicios y un marco normativo mas adecuado que promueva el desarrollo de los estudiantes.

11.- Producción científica

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

No se han agregado ponencias.

Memorias

No se han agregado memorias.

Patentes

No se han agregado patentes.

12.- Otros aspectos

[Empty box for other aspects]

Dictamen de la autoevaluación

Muy buena



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL




REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2011-23MSU0140Z-09-30
Universidad de Quintana Roo


Ejercicio Fiscal: 2011

Proyecto: P/PIFI-2011-23MSU0140Z-02

Administración eficiente como soporte a programas educativos de calidad y



Rector



Responsable del Proyecto