



**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**

### Universidad de Quintana Roo

P/PIFI-2012-23MSU0140Z-01 Sistema de atención integral al estudiante como apoyo a las funciones sustantivas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar el sistema bibliotecario de las unidades académicas de Chetumal y Cozumel, así como equipar y poner en funcionamiento las bibliotecas de la unidad académica Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Proveer el 70% de la bibliografía básica y complementaria mínima de 6 nuevos PE y líneas de investigación, actualizar la bibliografía básica y complementaria correspondiente al 15 % de 26 PE ya existentes conforme a las recomendaciones de las CIEES	12.00	11.00	91.67	702,022.00	669,397.57	95.35
2	Dotar del 80% de tecnología a las bibliotecas de la Unidad Académica Playa del Carmen y a la DES de Ciencias de la Salud, así como modernizar el 40% de equipos de cómputo y de reproducción digital en Biblioteca de la Unidad Chetumal. Para fortalecer las competitividades académicas y favorecer a la internacionalización y al modelo educativo.	25.00	1.00	4.00	283,782.00	433,029.42	152.59
3	Diseñar ambientes y modernizar el 30% del mobiliario de las bibliotecas de la Unidades Académicas Cozumel y Chetumal, equipar al 70 % de las bibliotecas de la DES de Ciencias de la Salud y la Unidad Académica Playa del Carmen, como apoyo al modelo educativo y programas de nueva creación	5.00	2.00	40.00	121,897.00	176,055.77	144.43
4	Formar en competencias lectoras e informacionales al 35 % de la comunidad Universitaria, como apoyo al modelo educativo.	17.00	10.00	58.82	30,977.00	5,312.00	17.15

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	445,606.57	12.00	11.00	223,791.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	338,861.37	25.00	1.00	94,168.05			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	31,196.33	0.00	2.00	144,859.44			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	312.00	17.00	10.00	5,000.00			

No. MA	Observación
1	Todavía existe un recurso que no se agota , para el caso de bibliografía de la biblioteca de la U. Cozumel debido a que se esta llevando a cabo el analisis de requerimientos de bibliografía básica por parte de esa unidad, por otra parte se realiza un analisis mas profundo sobre adquisición de revistas por lo que aun no se ejerce el total de este rubro, finalmente cabe mencionar que se agregó al avance financiero los recursos de intereses PIFI pero no así las metas programáticas por esta razón el avance se ve rebasado en lo ejercido.
2	Debido a que la licitación no contemplo un rubro queda por ejercer una acción, Por otra parte cabe mencionar que se agregó al avance financiero los recursos de intereses PIFI pero no así las metas programáticas de estas acciones por esta razón el avance se ve rebasado en lo ejercido financiero.
3	La licitación completo casi en un 98 %, se completan las metas qquedan remanentes que se reutilizarán en las mismas acciones. Cabe mencionar que se agregó al avance financiero los recursos de intereses PIFI pero no así las metas programáticas por esta razón el avance se ve rebasado en lo ejercido
4	La meta sobre aplicación de una encuesta y conferencia sobre lectura, esta programada para el mes de noviembre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer y ampliar el sistema de informática y de telecomunicaciones para asegurar las condiciones para el adecuado funcionamiento de las tres unidades académicas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Actualizar el 30% de los equipos de telecomunicaciones instalados en los espacios para fines académicos y de la investigación permitiendo incrementar en un 25% la cantidad de nodos de acceso a la Red Informática Universitaria y así poder cumplir con la atención de la demanda de un total de 2400 nodos instalados en todas las unidades académicas de la Universidad, además, instalar una herramienta automatizada de administración y seguridad de la red, lo cual permitirá que los integrantes de la comunidad universitaria tengan un mejor acceso	10.00	10.00	100.00	621,939.00	613,364.21	98.62

	a los diferentes servicios y sistemas de información que se ofrecen, conforme a lo establecido en el nuevo modelo educativo de la Universidad de Quintana Roo.						
3	Establecer que por lo menos el 40% de los procesos involucrados en la elaboración, operación, administración y seguridad de los diferentes servicios que proporciona la dirección de Informática, obedezcan a mejores prácticas en el manejo de tecnologías (ITIL, CMMI) así como a estándares internacionales de calidad que ayuden a la operación de los procesos académicos y de la gestión en todas las unidades académicas fortaleciendo el SIGC con el que ya cuenta la Universidad.	11.00	3.00	27.27	121,314.00	15,100.00	12.45
4	Establecer 5 módulos electrónicos y software que permitan optimizar los servicios otorgados a los alumnos, egresados y comunidad universitaria de las tres Unidades Académicas: Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen (DSE).	3.00	0.00	0.00	117,191.00	58,275.00	49.73

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	613,364.21			
3	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	15,100.00	11.00	0.00	0.00			
4	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,275.00			

No. MA	Observación
2	Se cumplió la meta en el trimestre anterior.
3	Se encuentran en trámites de pago los cursos de ISO20000 e ISO 27000. Dichos cursos ya están programados para el mes de septiembre y Octubre. Así mismo el correspondiente a la capacitación de Planeación estratégica de Tecnologías ya está definido trabajar con la UADY, elaborando contrato y proceder al pago correspondiente para iniciar en el mes de Octubre. En el caso de la capacitación para módulos interactivos su programación también será en el mes de Octubre
4	Por falta de suficiencia presupuestal para poder cumplir con esta meta se sugiere utilizar el recurso asignado para la compra de un cañón para la sala de titulaciones debido que no se cuenta con uno y que redundará en beneficio de nuestros alumnos titulados, así como para la adquisición de una impresora de color láser que se destinará exclusivamente para la impresión de los nuevos títulos que se encuentran en rediseño de Imagen Institucional, con el fin de reducir tiempos y costos del proceso de titulación.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Apoyar la implementación del modelo educativo.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar el Departamento de innovación educativa como soporte para la mejora de los programas educativos con base a las recomendaciones de los CIEES y organismos reconocidos por el COPAES y para impulsar la implementación del Modelo educativo de la UQROO. (DIE)	1.00	1.00	100.00	21,215.00	0.00	0.00
2	Emitir convocatorias de apoyo a la consolidación de los Cuerpos Académicos y apoyar la consolidación de los posgrados con base al PNPC. (DGIP)	3.00	2.00	66.67	134,828.00	46,683.30	34.62
3	Asegurar que el 100% de los integrantes de la Comunidad Estudiantil matriculada en las tres Unidades Académicas de Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo y los estándares de calidad y calidez universitarios.	100.00	60.00	60.00	86,071.00	45,537.15	52.91
4	Fortalecer el Centro de Autoacceso con el fin de complementar la formación de los estudiantes que estudian lenguas en la IES.	8.00	6.00	75.00	133,757.00	76,096.20	56.89

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
2	1.00	0.00	3,350.00	2.00	1.00	33,244.91	0.00	2.00	10,088.39			
3	40.00	0.00	0.00	60.00	60.00	6,396.04	100.00	0.00	39,141.11			
4	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	29,596.20	8.00	6.00	46,500.00			



No. MA	Observación
1	Se cumplió con esta meta al impartirse el taller a siete academias de la institución contando con la participación de 40 profesores.
2	Se llevan aprobados cinco estancias académicas de investigación (PRORED). Se realizó el Coloquio para Cuerpos Académicos, teniendo como objetivo el compartir experiencias para fomentar la cohesión mediante el trabajo colegiado de los CA en consolidación y en formación.
3	De acuerdo a la calendarización de ANUIES, los cursos programados se realizarán en el cuarto trimestre.
4	Se cumplió en su totalidad la acción 3, referente a promover la internacionalización de los programas educativos de las 3 UA. Se han adquirido 3 ruteadores para fortalecer el servicio de Red WIFI en veneficios de los estudiantes usuarios del Centro de Autoacceso, se adquirió el lector de huella digital que facilitará el control de acceso y uso por parte de los usuarios al CA, se realizó la contratación para el proveedor que instalará el sistema de circuito cerrado para vigilancia y protección de los materiales, se adquirieron cuatro equipos de escritorio para fortalecer el área de atención, se adquirirá en el siguiente trimestre los materiales didácticos solicitando la compra a los proveedores.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejorar los servicios hacia los estudiantes con base en los criterios de los CIEES, así como de los organismos de acreditación reconocidos por el COPAES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar el Programa Institucional de Tutorías de acuerdo al modelo educativo de la UQROO. (DIE).	1.00	0.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
2	Asegurar que el 100% de los estudiantes inscritos en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo.	100.00	63.00	63.00	226,971.00	213,767.24	94.18
3	Asegurar que el 100% de los estudiantes inscritos en la Unidad Académica de Chetumal participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo.	100.00	48.00	48.00	36,892.00	17,129.00	46.43
4	Mejorar el Programa Universitario de Idiomas con el fin de reducir los índices de reprobación en cursos de idiomas (DLE-DCPH)	1.00	1.00	100.00	8,858.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2	40.00	0.00	0.00	60.00	63.00	23,510.60	100.00	0.00	190,256.64			
3	40.00	0.00	0.00	60.00	48.00	17,129.00	100.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se pospuso el taller de Herramientas Tutoriales en la Unidad Académica Chetumal los días 09, 10 y 11 de octubre debido a actividades ya programadas por los participantes. Se iniciarán los trabajos de la construcción del 15% del modulo del Sistema Automatizado para la administración del Programa Institucional de Tutorías a inicios del último trimestre, se complementará el presupuesto PIFI otorgado con recurso del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES)
2	Se realizó la compra de la Mezcladora- amplificadora de 8 canales y 400 wt y cuatro Bocinas para Domo de usos múltiples la cuál ya ha sido solicitada al proveedor, estamos en espera de que la Unidad Chetumal nos haga el envío de dicho material. La compra del resto de materiales solicitados se reportarán para el siguiente trimestre, estos tambien han sido solicitados para su compra, se encuentran en proceso de licitación. Todas estas acciones son para fortalecer los servicios a los estudiantes.
3	El recurso para pago de honorarios referente a la revisión de la normatividad de Servicio Social y Prácticas Profesionales se llevará a cabo en el cuarto trimestre, debido a que la documentación continúa en revisión en el Área Jurídica de la UQROO
4	Esta meta se cumplió, se realizó la invitación a un especialista de la Universidad de Puebla, quien dió un curso taller de 20 horas a un grupo de 16 profesores para la enseñanza del Español como lengua extranjera.

Firma

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>M. en A. Elina Elfr Coral Castilla Rectora</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Jorge Alberto Chan Cob Responsable del Proyecto</p>
--	---