



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)



Universidad de Quintana Roo

P/PIFI-2013-23MSU0140Z-01 Sistema de atención integral al estudiante como apoyo a las funciones sustantivas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar el sistema bibliotecario de las unidades académicas de Chetumal y Cozumel, así como equipar y poner en funcionamiento las bibliotecas de la unidad académica Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la bibliografía básica, complementaria y de investigación para apoyar a 6 nuevos PE y líneas de investigación, actualizar la bibliografía básica y complementaria correspondiente de 26 PE ya existentes conforme a las recomendaciones de las CIEES	963.00	222.00	23.05	879,936.00	483,181.06	54.91
2	Dotar de tecnología a las bibliotecas de la Unidad Académica Playa del Carmen y a la DES de Ciencias de la Salud, así como modernizar los de equipos de cómputo y de reproducción digital en Biblioteca de la Unidad Chetumal. Para fortalecer las competitividades académicas y favorecer a la internacionalización y al modelo educativo.	27.00	15.00	55.56	242,266.00	431,737.84	178.21
3	Diseñar ambientes y modernizar el mobiliario de las bibliotecas de la Unidades Académicas Cozumel y Chetumal, equipar las bibliotecas de la DES de Ciencias de la Salud y la Unidad Académica Playa del Carmen, como apoyo al modelo educativo y programas de nueva creación	59.00	10.00	16.95	142,565.00	113,505.44	79.62
4	Formar en competencias lectoras e informacionales a la comunidad Universitaria, como apoyo al modelo educativo.	304.00	0.00	0.00	23,065.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	250.00	0.00	0.00	718.00	610.00	307,944.39	829.00	222.00	175,236.67			
2	5.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	22.00	15.00	431,737.84			
3	5.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	10.00	113,505.44			
4	150.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Las acreditaciones de carreras nos obligan a acelerar las compras por esa razón sobrepasa la meta en este caso minima
2	Se retrazo la licitación y la entrega por ende en el amisma situación, en el mes de junio-julio incluyendo agosto comenzaron a entregarse los equipos, el presupuesto ejercido esta rebasado por aportaciones que la propia institución hizo para compeltar las metas programadas
3	Se retrazo la licitación y la entrega por ende , en el mes de junio-julio incluyendo agosto comenzaron a entregarse el mobiliario.
4	No se cumplió la meta por que apenas Se logró acordar la visita de un autor en septiembre 9 se espera un total de 150 asistentes relacionados con la meta

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer y ampliar el sistema de informática y de telecomunicaciones para asegurar las condiciones para el adecuado funcionamiento de las tres unidades académicas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Actualizar los equipos de telecomunicaciones instalados en los espacios para fines académicos y de la investigación permitiendo incrementar la cantidad de nodos de acceso a la Red Informática Universitaria y así poder cumplir con la atención de la demanda de un total de 2400 nodos instalados en todas las unidades académicas de la Universidad, además, instalar una herramienta automatizada de administración y seguridad de la red, lo cual permitirá que los integrantes de la comunidad universitaria tengan un mejor acceso a los diferentes servicios y sistemas de información que se ofrecen, conforme a lo establecido en el nuevo modelo educativo de la Universidad de Quintana Roo.	2.00	2.00	100.00	584,318.00	517,555.18	88.57
3	Mejorar los procesos involucrados en la elaboración, operación, administración y seguridad de los diferentes servicios que proporciona la	3.00	0.00	0.00	30,762.00	0.00	0.00

	dirección de Informática, obedezcan a mejores prácticas en el manejo de tecnologías (ITIL, CMMI) así como a estándares internacionales de calidad que ayuden a la operación de los procesos académicos y de la gestión en todas las unidades académicas fortaleciendo el SIGC con el que ya cuenta la Universidad.						
4	Establecer 1 módulo electrónico que permita optimizar los servicios otorgados a los alumnos, egresados y comunidad universitaria de la Unidad Académica Chetumal(DSE).	3.00	4.00	133.33	149,942.00	164,774.78	109.89

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	517,555.18			
3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	164,774.78			

No. MA	Observación
2	Se concluyeron los trabajos pendientes de conectividad en las división de ciencias de la salud con 60 nodos y en la división de ciencias e ingeniería con 15 nodos. por lo que su cumple la meta al 100%
3	Debido a la reprogramación de las empresas ofertantes, las fechas de los cursos en línea están programadas para el segundo semestre de este año.
4	No se cumplio la meta debido a que la empresa no es local por lo cual implica un atrazo en los tiempos de comunicación y trámites de diseño de acuerdo a las necesidades propias del portal SAE, esta meta se alcanzará en el cuarto trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Apoyar la implementación del modelo educativo.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar el Departamento de innovación educativa como soporte para la mejora de los programas educativos con base a las recomendaciones de los CIEES y organismos reconocidos por el COPAES y para impulsar la implementación del Modelo educativo de la UQROO. (DIE)	2.00	2.00	100.00	65,095.00	65,095.00	100.00
2	Emitir convocatorias de apoyo a la consolidación de los Cuerpos Académicos y apoyar la consolidación de los posgrados con base al PNPC. (DGIP)	5.00	0.00	0.00	206,314.00	78,349.92	37.98
3	Asegurar que la Comunidad Estudiantil de las tres Unidades Académicas participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo y los estándares de calidad y calidez universitarios.	3.00	3.00	100.00	107,806.00	51,349.80	47.63
4	Fortalecer el Centro de Autoacceso con el fin de complementar la formación de los estudiantes que estudian lenguas en la IES.	4,000.00	4,995.00	124.88	94,274.00	67,922.10	72.05

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	65,095.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,715.22	0.00	0.00	34,634.70			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,819.00	3.00	3.00	49,530.80			
4	1,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	5.00	8,852.10	3,000.00	4995.00	39,070.00			



No. MA	Observación
1	Se realizó el taller Estrategias de Formación de Competencias del 07 al 11 de julio de 2014 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo capacitando a 30 profesores de las tres unidades académicas, este taller fué impartido por el Instituto Tecnológico de Sonora mediante el contrato CPS-CHET-49-20104 de servicios profesionales realizado por la UQROO
2	Se mantiene en '0', porque no se tiene programado meta para este 3er. trimestre. Sin embargo en este trimestre se han participado en 3 estancias académicas de investigación, aprobados en las Convocatorias PRORED y PROFI. Para el 4o. se estarán concluyendo las estancias académicas y se tiene programado la participación en el Congreso Nacional de Posgrado en Guadalajara, Jal. del 01 al 3 de octubre, la participación de Estudiantes en el Coloquio de Investigación de la UADY y la realización del Coloquio Institucional de Investigación los días 22 y 23 de octubre. Con todo lo anterior,

	se estarán concluyendo las metas programadas para el 4o. Trimestre.
3	Se adquirieron todos los equipos programados para este trimestre
4	Se cumplió al 100% con la meta programada de promover la Internacionalización

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mejorar los servicios hacia los estudiantes con base en los criterios de los CIEES, así como de los organismos de acreditación reconocidos por el COPAES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar el Programa Institucional de Tutorías de acuerdo al modelo educativo de la UQROO. (DIE).	201.00	201.00	100.00	6,590.00	6,590.00	100.00
2	Asegurar que los estudiantes inscritos en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen participen en las actividades de formación integral, con base en el modelo educativo.	30.00	30.00	100.00	38,662.00	33,310.72	86.16
3	Asegurar que los estudiantes de la Unidad Académica Chetumal participen en actividades de Servicio Social, como parte de su formación integral, con base en el modelo educativo.	100.00	100.00	100.00	40,199.00	29,026.12	72.21
4	Mejorar el Programa Universitario de Idiomas con el fin de reducir los índices de reprobación en cursos de idiomas (DLE-DCPH)	4,000.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	6,590.00			
2	30.00	0.00	0.00	0.00	24.00	9,048.00	0.00	30.00	24,262.72			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	29,026.12			
4	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se realizó el taller Evaluación Tutorial del 01 al 04 de julio capacitando a profesores de la Universidad de Quintana Roo de las tres unidades académicas, impartido por la instructora María Josefina Ojeda Lizama mediante el contrato de prestación de servicios profesionales No. CPS-CHET-50-2014
2	Se ha realizado la adquisición de material mediante la licitación institucional en ambas Unidades Académicas para que los alumnos participen en actividades de formación integral
3	Se cumplió con la adquisición de los equipos de cómputo programados para el tercer trimestre
4	PRIMER TRIMESTRE 0, SEGUNDO TRIMESTRE 0, TERCER TRIMESTRE. Se realizó las gestiones de cotización para la adquisición de materiales bibliográficos requeridos. Se reprogramará la asistencia de un profesor al curso-taller para Español como segunda lengua, todas las metas programadas se alcanzarán durante el cuarto trimestre.

Firma	
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>M. en A. Elina El Corral Castilla Rectora</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>M. C. Nancy Angelina Quintal García Responsable del Proyecto</p>

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.