



Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2018
Universidad de Quintana Roo

PFCE
2018-2019

P/PFCE-2018-23MSU0140Z-02 Problemas de la gestión

No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
2.1	Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y de comunicación como soporte a la implementación del modelo educativo y para asegurar la calidad de los programas educativos.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.1.1	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO Y ARMONIZADO QUE POTENCIE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA (20)	20	0	0.00	0.00	0.00
	Justificación					
Se ha recibido el equipamiento programado para esta meta el cual se encuentra en fase de instalación y configuración. Con este equipamiento se integra una solución de almacenamiento en red (NAS) que ayudará a resguardar y compartir información entre los integrantes del equipo de desarrollo de sistemas de información agilizando con ello tareas de programación. Los cursos están ya programados para fines de octubre principios de noviembre , serán de programación en dispositivos móviles y de Oracle 10g, centrándose este último especialmente en el punto de vista de un diseñador o programador de bases de datos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.1.2	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE APOYEN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (1)	1	0	0.00	0.00	0.00

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
Justificación						
El equipo de cómputo ya fue recibido y asignado al personal de desarrollo. De igual forma las unidades de almacenamiento ya fueron recibidas y serán instaladas en el servidor que procesa la plataforma y solución tecnológica de educación a distancia, ello servirá para asegurar el espacio de almacenamiento y procesamiento de los cursos de la formación educativa en su modalidad de educación continua y distancia.						

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.1.3	RECOMENDACIONES ATENDIDAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS ACREDITADORES HECHAS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (2)	2	2	100.00	2.00	2.00
Justificación						
Se recibieron los equipos para ampliar la cobertura de señal inalámbrica, computadoras y equipos de telecomunicaciones. Ya fueron instalados para la renovación de equipamiento de conectividad obsoleto en espacios académicos, y con ello contribuir a garantizar los servicios de la Red Informática Universitaria para el apoyo tecnológico a la acreditación de programas académicos,						

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
2.2	Ampliar el alcance del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) en las cuatro unidades académicas, a la norma ISO 9001:2015 como plataforma soporte de la capacidad y la competitividad académicas, así como implementar el programa de responsabilidad social universitaria.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.2.1	Lograr la actualización del SIGC a la norma ISO 9001:2015. (1)	1	0	0.00	1.00	0.00
Justificación						
El curso de auditores internos, se reprogramo a finales del mes de octubre y la auditoría externa se reprogramo para el mes de noviembre por lo que la meta programada se cumpla en el 4to trimestre.						

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.2.3	Capacitación sobre el Modelo de RSU para toda la comunidad de la Universidad de Quintana Roo (VA1)	1	0	0.00	1.00	0.00
Justificación						
Se reprograma para el 4to trimestre.						

Firmas



Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
Responsable del Proyecto