



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4  
EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

| Indicador de Calidad   | Valor Original                                   |                   | Ajustado Anual |    | Ajustado Trimestral |   |        |            | %Total de avance | Justificación IES |             |   |
|--|--|-------------------|----------------|----|---------------------|---|--------|------------|------------------|-------------------|-------------|---|
|  | Número   | %                 | Número         | %  | Número              | % | Número | %Alcanzado |                  |                   | %Trimestral |   |
| <b>Capacidad Académica</b>                                   |  |                   |                |    |                     |   |        |            |                  |                   |             |   |
| <b>Total de Profesores de Tiempo Completo.</b>               |  | <b>Total: 28</b>  |                |    |                     |   |        |            |                  |                   |             |   |
| 1.1.1  | Licenciatura                                     | 0                 | 0              | 7  | 25                  | 0 | 0      | 7          | 25               | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.2  | Especialidad                                     | 13                | 59.09          | 10 | 35.71               | 0 | 0      | 10         | 35.71            | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.3  | Maestría   | 6                 | 27.27          | 6  | 21.43               | 0 | 0      | 6          | 21.43            | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.4  | Doctorado  | 3                 | 13.64          | 5  | 17.86               | 0 | 0      | 5          | 17.86            | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.5  | Posgrado en el área disciplinar de su desempeño  | 21                | 95.45          | 6  | 21.43               | 0 | 0      | 6          | 21.43            | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.6  | Doctorado en el área disciplinar de su desempeño | 3                 | 13.64          | 5  | 17.86               | 0 | 0      | 5          | 17.86            | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.7  | Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES     | 6                 | 27.27          | 2  | 7.14                | 0 | 0      | 2          | 7.14             | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.8  | Adscripción al SNI o SNC                         | 2                 | 9.09           | 1  | 3.57                | 0 | 0      | 1          | 3.57             | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| 1.1.9  | Participación en el programa de tutorías         | 22                | 100            | 28 | 100                 | 0 | 0      | 28         | 100              | 0                 | 100         | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre. |
| <b>Total de profesores que conforman la planta académica</b> |  | <b>Total: 174</b> |                |    |                     |   |        |            |                  |                   |             |   |

Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

|  |   |                 |       |    |       |    |       |    |       |     |     |  |
|--|---|-----------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|-----|--|
| 1.2.1  | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año                     | 100             | 48.08 | 30 | 17.24 | 30 | 17.24 | 30 | 17.24 | 100 | 100 | Se cumplió la meta programada al 100% con la capacitación de 30 maestros (PTC, PMT y PA) en 5 eventos apoyados con recurso PFCE 2017 y más de 10 eventos con otras fuentes de financiamiento.  |
| <b>Total de Cuerpos Académicos</b>                   |   | <b>Total: 1</b> |       |    |       |    |       |    |       |     |     |  |
| 1.3.3  | En Formación  | 1               | 100   | 1  | 100   | 0  | 0     | 1  | 100   | 0   | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |
| <b>Competitividad Académica</b>                      |   | <b>Total: 3</b> |       |    |       |    |       |    |       |     |     |  |
| <b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic</b> |   | <b>Total: 3</b> |       |    |       |    |       |    |       |     |     |  |
| 2.1.1  | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia  | 3               | 100   | 3  | 100   | 0  | 0     | 3  | 100   | 0   | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |
| 2.1.2  | Número y % de PE con currículo flexible   | 3               | 100   | 3  | 100   | 0  | 0     | 3  | 100   | 0   | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |
| 2.1.3  | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 3               | 100   | 3  | 100   | 3  | 100   | 3  | 100   | 100 | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta programada con la obtención de resultados de talleres con expertos de IES reconocidas, opiniones de empleadores, egresados, estudio de factibilidad de los 3 PE, así como la evaluación de las distintas etapas de formación del Plan de Estudios, integrando tesis a las investigaciones de percepción de estudiantes, egresados, servicio social y empleadores, que repercutirán en la actualización de los 3 PE de la DES de Salud. |





Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

|       |  |   |     |   |     |   |     |   |     |     |     |     |  |
|-------|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|--|
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta programada con la obtención de resultados de talleres con expertos de IES reconocidas, opiniones de empleadores, egresados, estudio de factibilidad de los 3 PE, así como la evaluación de las distintas etapas de formación del Plan de Estudios, integrando tesis a las investigaciones de percepción de estudiantes, egresados, servicio social y empleadores, que repercutirán en la actualización de los 3 PE de la DES de Salud. |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios          | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | Se logró el cumplimiento de la meta programada con la obtención de resultados de talleres con expertos de IES reconocidas, opiniones de empleadores, egresados, estudio de factibilidad de los 3 PE, así como la evaluación de las distintas etapas de formación del Plan de Estudios, integrando tesis a las investigaciones de percepción de estudiantes, egresados, servicio social y empleadores, que repercutirán en la actualización de los 3 PE de la DES de Salud. |

Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

|  |  |          |     |   |     |   |     |   |       |       |       |  |
|--|--|----------|-----|---|-----|---|-----|---|-------|-------|-------|--|
| 2.1.6  | Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios | 3        | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100   | 100   | 100   | Se logró el cumplimiento de la meta programada con la obtención de resultados de talleres con expertos de IES reconocidas, opiniones de empleadores, egresados, estudio de factibilidad de los 3 PE, así como la evaluación de las distintas etapas de formación del Plan de Estudios, integrando tesis a las investigaciones de percepción de estudiantes, egresados, servicio social y empleadores, que repercutirán en la actualización de los 3 PE de la DES de Salud. |
| 2.1.7  | Número y % de PE basado en competencias  | 3        | 100 | 3 | 100 | 0 | 0   | 3 | 100   | 0     | 100   | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables |  | Total: 3 |     |   |     |   |     |   |       |       |       |  |
| 2.2.1  | Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.  | 3        | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | Se realizó un análisis de la pertinencia para iniciar los trabajos con fines de acreditación concluyendo que por presupuesto Institucional la Licenciatura en Farmacia será acreditada por COMAEF en fecha por definir. Se comenzaron las gestiones ante la Secretaría General y Dirección General de Finanzas para solicitar el recurso, así como los acercamientos con COMAEF.   |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4  
EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

|  |   |                     |           |          |           |          |                    |                   |                     |                   |                    |  |  |
|--|---|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 2.2.2  | Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.                                  | 0                   | 0         | 2        | 66.67     | 0        | 0                  | 2                 | 66.67               | 0                 | 100                | Por análisis de presupuesto se determinó que se realizará la acreditación de la Licenciatura en Medicina y Enfermería por el COPAES en el 2020.                                |  |
| 2.2.3  | Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable                      | 3                   | 100       | 2        | 66.67     | 0        | 0                  | 2                 | 66.67               | 0                 | 100                | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |  |
| <b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic</b>          |   | <b>Total: 1,182</b> |           |          |           |          |                    |                   |                     |                   |                    |  |  |
| 2.3.1  | Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables | 0                   | 0         | 1,182    | 100       | 0        | 0                  | 1,182             | 100                 | 0                 | 100                | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en el primer trimestre.  |  |
| <b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>                   |   | <b>Total: 1</b>     |           |          |           |          |                    |                   |                     |                   |                    |  |  |
| 2.4.5  | PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)  | 9                   | 100       | 1        | 100       | 1        | 100                | 1                 | 100                 | 100               | 100                | Se ha logrado un avance con la integración de la cédula de evaluación, así como el plan de intervención para el ingreso de la especialidad Médica de Medicina familiar al PNP. |  |
| <b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>     |   | <b>M1</b>           | <b>M2</b> | <b>%</b> | <b>M2</b> | <b>%</b> | <b>M2 Ajustado</b> | <b>% Ajustado</b> | <b>M2 Alcanzado</b> | <b>%Alcanzado</b> | <b>%Trimestral</b> | <b>%Total de avance</b>  | <b>Justificación IES</b>                                       |
| 2.8.1  | Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A  | 170                 | 89        | 0        | 171       | 100.59   | 171                | 100.59            | 171                 | 100+              | 100                | 100  | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en este trimestre. |
| <b>Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura</b> |   | <b>M1</b>           | <b>M2</b> | <b>%</b> | <b>M2</b> | <b>%</b> | <b>M2 Ajustado</b> | <b>% Ajustado</b> | <b>M2 Alcanzado</b> | <b>%Alcanzado</b> | <b>%Trimestral</b> | <b>%Total de avance</b>  | <b>Justificación IES</b>                                       |
| 2.9.1  | Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A  | 171                 | 70        | 0        | 178       | 104.09   | 178                | 104.09            | 178                 | 100+              | 100                | 100  | Se logró el cumplimiento de la meta al 100% en este trimestre. |





Universidad: Universidad de Quintana Roo  
Clave 911: 23MSU0140Z

Clave de convenio: C/PFCE-2017-23MSU0140Z-08-25

Proyecto: Fortalecimiento de la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo  
Director General de la División de Ciencias de la Salud

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-23MSU0140Z-08

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomc  
Rector

Mtra. María de Lourdes Rojas Armadillo  
Responsable del proyecto