



Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019
Universidad de Quintana Roo


PFCE
2018-2019

P/PFCE-2019-23MSU0140Z-02 Problemas de la gestión

No. OP		Descripción del Objetivo Particular				
2.1	Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y de comunicación como soporte a la implementación del modelo educativo y para asegurar la calidad de los programas educativos.					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 4	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
2.1.2	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE APOYEN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA, MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (1)	1	1	100.00	0.00	1.00
	Justificación					
	El equipo fue entregado en el mes de diciembre de 2019, Gracias a este apoyo el personal del área de web ya podrá disponer de un equipo de cómputo que le permita una mejor administración del material e información que se publica en la página web institucional Para la administración del gestor de contenidos LMS (moodle)					

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 4	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
	RECOMENDACIONES ATENDIDAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS ACREDITADORES HECHAS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (2)	3	3	100.00	3.00	3.00
Justificación						
2.1.3	Los equipos de cómputo y telecomunicaciones han sido entregados en el mes de diciembre de 2019, el personal de redes y telecomunicaciones ha iniciado su instalación para seguir mejorando la cobertura de la red inalámbrica en Chetumal, división de ciencias de la salud y la unidad académica Cozumel, así también lo que se refiere al Rack y accesorios en la División de Ciencias de la Salud Cabe hacer mención que los equipos mencionados favorecen al cumplimiento de indicadores de tecnologías para la acreditación de programas educativos, Se evaluaron: 1. Manejo de Recursos Naturales (DCI) 2. Humanidades 3. Farmacia De los 3 sólo farmacia está en pendiente (pero hay un 70 % de que acredite), de los otros 2 se esperan resultados favorables de acreditación. 1 Antropología: Vienen a evaluarla la primera semana de diciembre. 2. Ingeniería ambiental: La evalúan hasta inicios del 2020 3. Sistemas de energía: La evalúan hasta inicios del 2020. 4. Seguridad pública: La evalúan hasta inicios del 2020 (fuente. Área de calidad)..					

Firmas



Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector



Dra. Karina Amador Soriano
Secretaria General